

## Změny investičních nákladů intenzifikace ČOV Slaný – var. 2



Ukazatel	Pozn.	Změna investičních nákladů (SO + PS)
		mil. Kč
Dosazovací nádrže 1 a 2		18,8 + 3,2
Rozdělovací objekt 2, potrubí		1,8
Uskladňovací nádrž II.		2,84 + 0,35
Dmyhadla aerace - snížení výkonu		0,2
Dmyhadla pro stabilizaci		2,28 + 0,30
Aerační systém pro Uskl. I. a II.		0,3
Elektro a SRTP		1,6
VRN		9
Úspory celkem		40,37
Usazovací nádrž		4,5
Jímka pl.nečistot		0,5
Čerpání surového kalu		0,5
Úpravy uskladňovací nádrže I.		3
Membránový plynojem		2
Kogenerační jednotka		2
Tepelné hospodářství vyhívání		0,8
Míchání vyhívací nádrže		2
Náklady celkem		15,3
Rozdíl v IN		15,3 – 40,37 = -25,07

} nerealizováno

} nové